

	Personalkosten	Sachkosten	Investitionskosten	Fahrtkosten	Gemeinkosten
AP1 KW9					5.000,00 €
Projektleitende BAT 10 Std/22€	804,00 €				
Mitarbeitende BAT 7 Std/17€	1.360,00 €			200,00 €	
externer Fachberater BEM Std/50 €	2.500,00 €				
Raumkosten		300,00 €			
Büromaterial		100,00 €			
AP2 KW 10 – 12					
Projektleitende BAT 10 Std/22 €	352,00 €				
Mitarbeitende BAT 7 Std/17 €	2.720,00 €			200,00 €	
externer Fachberater BEM Std/50 €	2.500,00 €				
Raumkosten		300,00 €			
Büromaterial		100,00 €			
AP3 KW 10 – 14					
Projektleitende BAT 10 Std/22€	804,00 €				
Mitarbeitende BAT 7 Std/17€	1.360,00 €				
interner Spezialist IT Std/50 €	2.500,00 €				
Software-Abschaffung			10.000,00 €		
Raumkosten		300,00 €			
Büromaterial		100,00 €			
AP 4 KW 15 – 20					
Projektleitende BAT 10 Std/22€	804,00 €				
Mitarbeitende BAT 7 Std/17€	2.720,00 €				
Sitzungsservice		1.000,00 €			
Raumkosten		900,00 €			
Büromaterial		200,00 €			
AP5 KW 20 – 24					
Projektleitende BAT 10 Std/22€	804,00 €				
Mitarbeitende BAT 7 Std/17€	2.720,00 €				
Externer Fachberater BEM Std/50 €	2.500,00 €				
Raumkosten		600,00 €			
Büromaterial		200,00 €			
AP6 KW25 – 30					
Projektleitende BAT 10 Std/22€	804,00 €				
Mitarbeitende BAT 7 Std/17€	1.360,00 €				
Externer Fachberater BEM Std/50 €	2.500,00 €				
Raumkosten		300,00 €			
Büromaterial		100,00 €			
AP7 KW25 – 30					
Projektleitende BAT 10 Std/22€	804,00 €				
Mitarbeitende BAT 7 Std/17€	2.750,00 €				
Externer Fachberater BEM Std/50 €	2.500,00 €				
Multiplikatoren/Dozenten Std/30 €	4.500,00 €				

weiter nächste Seite ►

	Personalkosten	Sachkosten	Investitionskosten	Fahrtkosten	Gemeinkosten
interner Personalausfall durch Schulungen BAT 7	4.500,00 €				
Raumkosten		1.200,00 €			
Schulungsmaterialien		5.000,00 €			
Büromaterial		500,00 €			
AP8 KW 30 – 35					
Projektleitende BAT 10 Std/22€	804,00 €				
Mitarbeitende BAT 7 Std/17€	1.360,00 €				
Externer Fachberater BEM Std/50 €	2.500,00 €				
Multiplikatoren/Dozenten Std/30 €	4.500,00 €				
interner Personalausfall durch Schulungen BAT 7	4.500,00 €				
Raumkosten		1.200,00 €			
Schulungsmaterialien		5.000,00 €			
Büromaterial		500,00 €			
AP9 KW34 – 35					
Projektleitende BAT 10 Std/22€	352,00 €				
Mitarbeitende BAT 7 Std/17€	1.360,00 €				
interner Spezialist IT Std/50 €	5.000,00 €				
Gesamtsumme	64.512,00 €	17.900,00 €	10.000,00 €	2.200,00 €	5.000,00 €
					99.612,00 €

Tab. 8: Kostenplanung, Quelle: eigene Darstellung